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Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 28. 5. 2026 
 

 

Usnesení č. 45/2026 

Dodatek č. 1 k SoD – Dům sociálních služeb 

Shromáždění starostů Mikroregionu Tanvaldsko po projednání  

I. s c h v a l u j e: 

změnový list č. 01 – Základy k veřejné zakázce „Dům sociálních služeb Mikroregionu Tanvald-

sko“, jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce vyvolané skutečným stavem základových 

konstrukcí, geotechnickými podmínkami, výskytem podzemní vody a nutností úpravy technického 

řešení základů,  

změnový list č. 02 – Skladba podlah k veřejné zakázce „Dům sociálních služeb Mikroregionu 

Tanvaldsko“, jehož předmětem je úprava skladby podlah a konstrukcí nad základovou deskou v 

návaznosti na skutečné stavebně-technické a geotechnické podmínky zjištěné při realizaci stavby,  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 2. 2026 se zhotovitelem Sdružení společností 

TERMIL s.r.o. a TERMIL občanské stavby s.r.o., jehož předmětem je úprava rozsahu díla, ceny 

díla a termínu dokončení díla v návaznosti na schválené změnové listy č. 01 a 02.  

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í: 

změny vznikly v průběhu realizace stavby v důsledku skutečného stavebního a technického stavu 

objektu, nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci a nutnosti úpravy technického řešení. 

Změny byly projednány v rámci kontrolních dnů stavby a odsouhlaseny autorským dozorem a ob-

jednatelem.  

Celková cena díla se na základě Dodatku č. 1 zvyšuje o 7 047 506,42 Kč bez DPH, tj. na celkovou 

cenu 103 904 016,80 Kč bez DPH, resp. 125 723 860,33 Kč včetně DPH. Termín dokončení díla 

se nově stanovuje na 5. 12. 2027.  

Změna závazku je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-

ných zakázek, a současně splňuje limit dle § 222 odst. 9 ZZVZ. Změny nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky.  

 

III. p o v ě ř u j e 

předsedu svazku Mgr. Marka Hotovce podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvy o dílo uzavřené dne 

20.2.2026 a provedením všech souvisejících úkonů. 

 
 

 

 

                   Mgr. Marek Hotovec       v.r. 

 předseda mikroregionu 


